



PRO|||CONOM

my to máme


PŘÍPRAVA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

REALIZACE

PROVOZ

STUDIE



NABÍDKY



PROSTAVĚNOST




REPORTING



DŮR



ROZPOČET



HARMONOGRAM



INTERNET OF THINGS



DSP



ZMĚNY



STAVEBNÍ DENÍK



BIM



WORKFLOW



- pracovní schéma
- hlídání termínů
- notifikace

DOKUMENTY



- digitalizace
- elektronické podpisy
- kompletní podklady

AUDIT



- log uživatelů
- práva
- zálohy


PROPOJENÍ PLATFORM

- desktopová a webová aplikace
- mobilní aplikace iOS & android
- cross-device cooperation



PROPOJENÍ KOLEGŮ

- síťové řešení
- spolupráce v reálném čase
- stále aktuální data
- notifikace a workflow




PROPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

- minimalizace prodlev
- definovány práva a povinnosti
- sjednocené vstupy & výstupy



PROPOJENÍ SEKČÍ

- maximalizace užitku z dat
- logická propojení
- automatizace
- vzorové formuláře



MĚŘIČSKÝ DENÍK

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

BŘEZEN 2019						
PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

⋮

56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

BŘEZEN 2019						
PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

⋮

PROSTAVĚNOST

ZP 101 Zjišťovací protokol březen

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

ZP 102 Zjišťovací protokol březen

272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO...

272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTI

⋮

ZP 103 Zjišťovací protokol březen

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z...

45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠ...

461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA...

⋮

FAKTURY

FA 001 Faktura za období březen

KALKULACE



Nakladač 15 dní

Grejdr 5 dní

Finišer 7 dní



Pán s lopatou 64 hod

Pán s krumpáčem 40 hod

Pán s koštětem 32 hod



Beton 10 M3

Stěrkořť 120 M3

Asfalt 60 M3

STAVEBNÍ DENÍK



Nakladač 930M

Grejdr 12M3

Finišer AP500F



Jakub Forman

Franta Vomáčka

Josef Netáhlo



Beton C30/37

Stěrkořť 0/32

ACL 22S

POROVNÁNÍ



zbývá 3 dny Grejdrů



přesáhnuty lidské práce




překročen materiál

ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ

seznam příloh podle Smluvních podmínek FIDIC

- grafická znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Staveništi, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro práce každého z jmenovaných Podhrotvitelů
- fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi
- u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jméno výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná nebo předpokládaná data:
 - zahájení výroby
 - Zhotovitelových kontrol
 - zkoušek a
 - odeslání a doručení na Staveništi
- Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
- kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifikátů Materiálů
- Claimy objednatel a zhotovitele
- statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoliv nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti
- srovnání skutečného a plánovaného postupu

Vývoj počasí v období 01. 08. 2018 - 30. 08. 2018



a) Zpráva o postupu prací:

v období od xx. xx. xxxx - xx. xx. xxxx probíhaly práce na následujících objektech

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5
SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5

- lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla justo condimentum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5

- lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla justo condimentum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5

- lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla justo condimentum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5

- lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla justo condimentum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

b) fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5



rum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5



rum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5



rum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5



rum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5



rum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

SO 02-101 - Dálnice D1 km 20,7 - 29,5



rum vel. Donec tempus suscipit facilisis. Vestibulum quis molestie enim, sit amet

ROZŠÍŘENÁ REALITA





PRO|||CONOM

my to máme